

Согласованно
Директор НМУП «Водоканал»

_____ А.В. Гусев

Утверждаю
И.о. Главы г.о. Новокуйбышевск

_____ С.С. Михайлов

План первоочередных мероприятий по улучшению качества питьевой воды
г. Новокуйбышевска на 2013-2014г.г.

№ п/п	Основные мероприятия	Стоимость	Источник финансирования	Срок, исполнитель
1	Организация опытно-эксплуатационной отработки очистки питьевой воды			
1)	Предложения специализированной подрядной организацией по опытно-эксплуатационной отработке мембранной очистки питьевой воды производительностью не менее 100м ³ /час по фильтрату на ВНС-2 со: а) стоимостью оборудования б) расходными материалами в) подключением станции г) техническим обслуживанием.	В соответствии с договором	Заемные средства и бюджет городского округа	В течение месяца с момента заключения договора. Подрядная организация- ООО «Экофил» (г. Владимир), разработчики мембранной технологии водоочистки.
2)	Изготовление и сооружение узла опытно-эксплуатационной водоподготовки на основе установки обратного осмоса «ОВОД-100»	23 млн.руб.	Заемные средства и бюджет городского округа	В течение 3-х месяцев после оплаты установки «ОВОД-100». Подрядчик: ООО «Экофил» (г. Владимир), разработчики мембранной технологии.
3)	Опытно-эксплуатационная отработка процесса обессоливания питьевой воды на ВНС-2			В течение года, НМУП «Водоканал», подрядная организация
4)	Технико-экономическое обоснование по результатам опытно-эксплуатационной отработки мембранной водоподготовки варианта водоснабжения г. Новокуйбышевска.	В соответствии с договором	Заемные средства и бюджет городского округа	В течение 2-х месяцев после опытно-эксплуатационной отработки процесса. Разработчики технологии, проектанты: ООО «Экофил» (г. Владимир), ООО «ИВКА» (г. Москва), исполнитель опытно-эксплуатационной отработки процесса.

2	Разработка целевой муниципальной программы по улучшению качества питьевой воды г. Новокуйбышевска с учётом результатов опытно-эксплуатационной отработки.			До 15.06.2013г. НМУП «Водоканал» с привлечением специализированной организации.
3	Составление проекта по зонам санитарной охраны и размещению станции водоподготовки в целом и утверждение проекта госэкспертизой.	5 млн.руб.	Заемные средства и бюджет городского округа	Проектная организация в течение 5-ти месяцев с момента заключения договора: ООО «ИВКА» (г. Москва), проектанты мембранной технологии водоочистки
4	Разработка рабочей документации на размещение станции водоподготовки для водозаборов №1 и №2.	5 млн.руб.	Заемные средства и бюджет городского округа	Проектная организация в течение 4-х месяцев с момента утверждения проекта госэкспертизой: ООО «ИВКА» (г. Москва), проектанты мембранной технологии водоочистки

В случае реализации вышеназванных этапов идёт непосредственно строительство станции водоподготовки, включая изготовление основного технологического оборудования, его монтаж, пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию.